

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Шилкинская средняя общеобразовательная школа №2

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ №2
И. В. Щеренко _____
Приказ №145
от «01» сентября 2023г

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра естественно-научной и технологической направленностей центра
«Точка роста» при МОУ Шилкинской СОШ №2

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Сроки выполнения</i>
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: - издание приказа по созданию Центра; - утверждение положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций работников Центра.	приказ	май
2	Создание интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации г. Шилка.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ.	Май-июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации г. Шилка.		

5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика»: 1. Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участников педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации. Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май-август
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	По плану
8	Закупка, поставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; Косметический ремонт, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем.	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования.	Май-август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий Центра.	Создание и размещение информации на сайте школы.	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы.	Август
11	Организация набора обучающихся на обучение по программам Центра «Точка роста».	Приказ директора школы о зачислении обучающихся.	Сентябрь
12	Открытие центра «Точка роста».	Информационное освещение в СМИ.	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно